Zatacznik nr 9 do SIWZ

UD-VI-ZP/67/19

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Inwestor zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania petnienie kompleksowego
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych
wykonywanych ~w ramach realizacji inwestycji pod nazwg , Budowa Centrum
Kulturalno-Edukacyjnego przy ul. Jana Nowaka —Jezioranskiego w Warszawie”, ktora jest
realizowana na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe Nr 261/18 z
dnia 25.07.2018 r. wydanej przez Prezydenta m.st. Warszawy (znak UD-VI-WAB-
A.6740.320.2018.KPI),

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

a) czynnosci petnienia  kompleksowego  wielobranzowego  nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg i rozliczeniem robét budowlanych, w tym
potwierdzenie zasadnos$ci ptatnosci w protokotach odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem inwestycji, w oparciu o dokumentacje projektowg i umowe o
roboty budowlane, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, Polskimi Normami,
Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych ITB,
innymi obowigzujgcymi przepisami prawa, aktualnymi zasadami wiedzy
technicznej i sztukg budowlang w okresie realizacji Inwestycji, na ktéry to
wielobranzowy nadzér sktadajg sie wszystkie niezbedne branzowe nadzory,

b) czynnosci biezgcej koordynacji kontaktéw z osobami wykonujgcymi nadzér
autorski nad wykonaniem inwestycji oraz wykonawcg inwestycji,

c) sprawowania nadzoru inwestorskiego w okresie trwania gwarancji lub
rekojmi udzielonej przez wykonawce inwestycji, wynikajgcego z
koniecznosci dokonywania przegladow technicznych inwestycji oraz nadzoru
nad pracami majgcymi na celu usuniecie wad stwierdzonych w okresie
gwaranciji lub rekojmi oraz przyczyn ich wystgpienia.

Przedmiot =~ zamdwienia obejmuje czynnosci petnienia kompleksowego
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg i rozliczeniem robot
budowlanych w specjalnosciach:
e konstrukcyjno-budowlanej (koordynator inspektoréw nadzoru),
e architektonicznej,
¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
e instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh elektrycznych i
elektroenergetycznych,
¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych,
e drogowej,
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e W branzy prac zwigzanych z pracami zieleniarskimi,

e w branzy geodezyjnej (geodezyjna obstuga inwestycji zakres 4).
Zamawiajgcy (Inwestor) dopuszcza tgczenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
przez jedng osobe w réznych branzach, jezeli posiada ona odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje. Np. Dopuszczalne jest petnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego przez jedng osobe w branzach konstrukcyjno-budowlanej i
architektonicznej itd. Szczegotowo obowigzki zleceniobiorcy opisane sg we wzorze
umowy.
Umowa na roboty budowlane z Wykonawcg zostata podpisana 28.02.2019r. Aktualnie
trwajg roboty budowlane. Na ukonczeniu sg roboty ziemne i fundamentowe.

OBOWIAZKI ZLECENIOBIORCY

Do obowigzkéw Zleceniobiorcy nalezy w szczegolnosci:

1. Koordynacja i nadzor inwestorski nad realizacjg inwestycji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci ustawy z dnia 07.07.1994r.
Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2018.1202 ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniami
odpowiednich decyzji, pozwolen na budowe i umowg z wykonawcg inwestycji;

2. Wspieranie Inwestora we wszystkich  czynnosciach technicznych,
administracyjnych i rozliczen finansowych zwigzanych z realizacjg inwestycji;

3. Zapewnienie statej wymiany informacji z Inwestorem oraz koordynacja swojej
dziatalnosci z wymaganiami Inwestora w sposob okreslony w ustawie Prawo
Budowlane za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej oraz na naradach
koordynacyjnych i na spotkaniach na budowie i w siedzibie Inwestora;

4. Posiadanie waznej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innych
dokumentow potwierdzajgcych przez ubezpieczyciela, ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, w zakres
ktérej wchodzi przedmiot zamdwienia, przez caty okres obowigzywania
niniejszej umowy i:

1) suma gwarancyjna polisy musi by¢ na kwote nie mniejszg niz wysokosc
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 wzoru umowy,
2) czas trwania polisy musi by¢ zgodny z § 2 ust. 2, pkt 2) wzoru umowy,

Przed przystapieniem do czynnosci petnienia nadzoru inwestorskiego
Zleceniobiorca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) zapoznania sie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot, z umowg z wykonawcg inwestycji, warunkami
pozwolenia na budowe, jak rowniez z terenem, jego uzbrojeniem i
istniejgcymi urzgdzeniami,

2) w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedoskonatosci
albo tez koniecznosci wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych
rozwigzan konstrukcyjnych lub innych materiatdw niz przewidziane w
dokumentacji projektowej lub w celu osiggniecia oszczednosci i obnizenia
kosztow budowy, Zleceniobiorca jest zobowigzany zwroci¢c sie z
odpowiednim wnioskiem do Inwestora,
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3) dostarczenia przed dniem podpisania umowy oswiadczen inspektorow

nadzoru wchodzgcych w sktad zespotu stwierdzajgcych przyjecie
obowigzkdéw inspektoréw nadzoru nad inwestycja,

4) weryfikacji 1 uzgadniania przygotowanego przez wykonawce inwestycji

harmonogramu rzeczowo-finansowego robét,

5) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji dotychczas wykonanych roboét

budowlanych z podaniem ewentualnych rozbieznosci lub odchytek Iub
potwierdzeniem prawidtowosci i przekazanie operatu z tych pomiarow
Inwestorowi w terminie 30 dni od daty podpisania umowy,

W trakcie wykonywania robét budowlanych przez wykonawce inwestycji
Zleceniobiorca zobowigzany jest w szczegolnosci do :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

wykonywania obowigzkoéw inspektora nadzoru zgodnie z art. 25 i art. 26 -
Prawo budowlane oraz zapewnienie wykonywania czynnosci przez
branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wymaganiami
art. 27 Prawa budowlanego, warunkami pozwolenia na budowe i
dokumentacjg projektowg, i koordynaciji tych czynnosci,

dopilnowanie poprawnosci wykonywania obstugi geodezyjnej inwestycji
przez geodete wykonawcy inwestyciji,

dopilnowanie, aby kompleksowa obstuga geodezyjna inwestycji
wykonywana byta przez geodete posiadajgcego uprawnienia w zakresie 4
(wg. prawa geodezyjnego),

wykonywania geodezyjnych pomiarow kontrolnych przez geodete
Zleceniobiorcy (geodeta uprawniony z uprawnieniami z zakresu 4) w
zaleznosci od potrzeb i na kazde zgdanie Inwestora,

ciggtej kontroli zgodnosci wszystkich wykonywanych robét budowlanych
oraz dostarczanego i montowanego wyposazenia z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz z zasadami aktualnej wiedzy technicznej,

ciggtej kontroli zgodnosci wykonywanych robot zwigzanych z nagtosnieniem,
multimediami, zapewnieniem prawidtowej akustyki i aranzacji wnetrz,
dostosowania godzin pracy branzowych inspektorow nadzoru do czasu
pracy wykonawcy inwestycji/ jego podwykonawcow, aby z tego tytutu nie
byto zbednych przerw w realizacji robot,

stosownie do potrzeb wynikajgcych z realizacji inwestycji Zleceniobiorca
linspektorzy nadzoru danych branz lub geodeta, ktérymi sie postuguje
Zleceniobiorca, zobowigzani sg stawi¢ sie na placu budowy w czasie reakc;ji
okreslonym w ofercie Zleceniobiorcy, tj. ...... (wypetnia  oferent
Zleceniobiorca)............. godzin od otrzymania informacji od Inwestora za
posrednictwem SMS-a, /e-mailem, skanem pisma/ faksem,

zapewnienia przebywania na placu budowy inspektora nadzoru w
specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej - min. 3 razy tygodniowo w
wymiarze po 2 godz.,

10)zapewnienia przebywania na placu budowy inspektorow nadzoru
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branzowych- kazdy inspektor min. 1 raz tygodniowo w wymiarze po 1
godz.,

11)akceptacji rodzaju, liczby i lokalizacji wszystkich znakow, zapor i urzadzen
zabezpieczajgcych rejon robot, a takze tresci i miejsca ustawienia tablic
informacyjnych budowy i ustalenia dtugosci odcinkéw roboczych
wytaczonych z ruchu,

12)kontroli jakosci wykonywanych robét i wbudowanych materiatébw oraz
dostarczonego wyposazenia budynku zgodnie z wymaganiami specyfikacii
technicznych, dokumentacjg projektowg, zasadami aktualnej wiedzy
technicznej, sztukg budowlang, w tym w szczegdlnosci z wszystkimi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej,

13)zatwierdzania lub wniesienia pisemnie uwag do wykonawcy inwestycji w
terminie do 2 dni co do wszelkich urzgdzen i materiatow przewidzianych do
wbudowania,

14)egzekwowania od wykonawcy robot budowlanych dodatkowych badan i
pomiaréow w przypadku watpliwosci co do wiarygodnosci badan oraz
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych, w tym w szczegodlnosci w pomiarach geodezyjnych, badaniach
szczelnosci budynku itd.,

15)zatwierdzenia programu BIOZ oraz kontrolowania przestrzegania przez
wykonawce inwestycji przepisdw ppoz, zasad BHP i utrzymywania porzadku
na terenie i wokot budowy,

16)wyegzekwowania od wykonawcy inwestycji biezgcego utrzymania czystosci
drog dojazdowych do zaplecza budowy i przylegtego terenu,

17)kontrolowania sposobu sktadowania i przechowywania materiatow oraz
uporzadkowania miejsc sktadowania po zakonczeniu robot;

18)systematycznego i biezgcego monitorowania postepdw realizacji procesu
inwestycyjnego poprzez sprawdzanie ich zaawansowania rzeczywistego
z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo-finansowym robat,

19)niezwtocznego informowania Inwestora o wszelkich zagrozeniach majgcych
wptyw na termin, zwiekszenie kosztéw wykonania inwestycji lub nie
osiggniecie zaktadanego efektu,

20)organizowania nie rzadziej niz raz w tygodniu narad koordynacyjnych na
budowie, sporzgdzania protokotow z narad oraz przygotowywania notatek w
celu umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym zagadnieniu, ktore
wptywa na postep robot;

21)biezgcej kontroli prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy,

22)biezgcej kontroli prawidtowego przechowywania dokumentéw budowy;

23)wykonywania odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
sporzgdzenia protokotéw odbioru tych robdt i potwierdzenia wpisem do
dziennika budowy oraz na biezgco przekazywanie emailem kopii (skandw)
tych protokotow przedstawicielowi Inwestora,

24)powiadamiania wykonawcy inwestycji i Inwestora o0 wykrytych wadach i
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koniecznosci wykonywania robét poprawkowych, w tym poprzez
obowigzkowe odnotowanie tego faktu w dzienniku budowy,
25)pisemnego potwierdzania  usuniecia wad w formie protokotéw oraz na
biezgco przekazywanie emailem kopii (skanéw) tych protokotéw
przedstawicielowi Inwestora,
26)natychmiastowego i konsekwentnego wstrzymywania kontynuowania
wadliwie wykonywanych rob6t budowlanych w przypadku, gdy ich
kontynuacja mogtaby  wywotacé zagrozenie lub spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,
27)udziatu w sporzgdzaniu protokotéw koniecznosci wykonania ewentualnych
rob6ét zamiennych / dodatkowych wraz ze sprawdzaniem kosztoryséw
wykonawcy inwestycji / kalkulacji kosztow z tym zwigzanych, przy
merytorycznym udziale branzowych inspektorow nadzoru,
28)nadzorowania ewentualnych robdt zamiennych/ dodatkowych, o ktorych
mowa w pkt. 27,
29)wnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez
wykonawce inwestycji, ktéra zachowuje sie niewtasciwie i narusza przepisy
bhp lub jest niekompetentna albo niedbata w swojej pracy,
30)natychmiastowego informowania Inwestora o nie zgtoszonych Inwestorowi
podwykonawcach/dalszych podwykonawcach, co do ktérych Inwestor
zgtosit sprzeciw - w razie stwierdzenia ich przebywania na terenie budowy
lub wykonywania robét oraz wstrzymanie robét prowadzonych przez tych
podwykonawcow wraz z wpisem powyzszego do dziennika budowy (wobec
naruszenia przez wykonawce inwestycji obowigzujgcej go zasady, iz bez
zgody Inwestora wykonawca inwestycji nie moze umozliwi¢ podwykonawcy
wejscia na teren budowy i rozpoczecia roboét),
31)biezgcego kompletowania wszystkich (bez wyjagtkdéw) kart materiatowych,
wszelkich atestow, certyfikatow jakosci, deklaracji zgodnosci itp.
dokumentoéw oraz sprawdzania kompletnosci i prawidtowosci dostarczanych
przez wykonawce rob6t dokumentow wymaganych do odbioru i na biezgco
przekazywanie kopii lub skanéw Inwestorowi,
32)uczestnictwa w odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym z
wykonawcg inwestycji oraz rownolegle — uczestniczenia w odbiorach tychze
robot/prac w linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa (tj. odbiorach
dokonywanych z wudziatem przedstawicieli wykonawcy inwestycji i
podwykonawcow) i przekazywania Inwestorowi 1 egz. dokumentéw z tym
zwigzanych.
W ramach czynnosci odbiorowych Zleceniobiorca zobowigzany jest do:
a) potwierdzenia gotowosci do odbioru, wyznaczenia terminu odbioru
zgodnie z umowg dotyczgcg inwestycji,
b) spisywania protokotéw z przeglagdéw odbiorowych,
c) koordynowania odbioréow specjalistycznych: Panstwowej Strazy Pozarnej,
opinii  kominiarskich, MPWIK, Innogy, Veolia i wszystkich innych
wymaganych przepisami prawa lub przez dostawcéw medidw,
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33)kontroli dokumentéw rozliczeniowych przedktadanych przez wykonawce
inwestycij,
34)sprawdzenia kalkulacji szczegotowych lub kosztoryséw przedktadanych
przez wykonawce inwestyciji,
35)sprawdzania poprawnosci rzeczowej wystawionych faktur na roboty
budowlane,
36)weryfikacji zgodnosci przedktadanych przez wykonawce inwestycji
dokumentow z aktualnym postepem prac oraz ze wskazaniem etapu z
harmonogramu (zat. nr do umowy — harmonogram rzeczowo — finansowy —
podlegajgcy aktualizaciji),
37)prowadzenia zestawien rozliczanych faktur zgodnie z wymogami Inwestora,
38)przedktadania wraz z kazdym  protokotem  przerobu, wykazu
podwykonawcow uczestniczgcych w realizacji robot objetych zakresem
rzeczcowym danego protokotu czesciowego z okresleniem zakresu
zrealizowanych przez podwykonawcow robét.
39)weryfikacji, czy podwykonawcy zatrudnieni przez wykonawce inwestycji
na budowie, wykonujg rzeczywiscie takie roboty, ktére Zleceniobiorca w
swej ofercie deklarowat jako roboty planowane do wykonania przez
podwykonawcow. W przypadkach podzlecania przez wykonawce inwestycji
innych robdét niz te wynikajace z umowy na roboty budowlane
podwykonawcom Zleceniobiorca jego inspektor koordynujgcy na wniosek
wykonawcy inwestycji weryfikuje zakres rzeczowo finansowy tychze robot i
przedstawia Inwestorowi celem akceptacji zmiany podwykonawcéw lub
wprowadzenia dodatkowych podwykonawcow,
40)rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia oraz
czynnego udziatu w pracach komisji inwentaryzujgcej stan zaawansowania
robot,
41)potwierdzenia terminu zakonczenia robdét budowlanych, sprawdzeni
kompletnosci oraz prawidtowosci dokumentacji odbiorowej, a takze ustalenia
z Inwestorem i wykonawcg inwestycji terminu odbioru koncowego i
sporzagdzenia odpowiedniej dokumentaciji,
42)sporzgdzania w  odstepach  1-miesiecznych  Raportu  Nadzoru
Inwestorskiego z postepu robét z dokumentacjg fotograficzng w
nawigzaniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego robét - w terminie do
10-go kazdego nastepnego miesigca, zawierajgcego m.in. nastepujgce
dane:
a) dane ogolne na temat realizowanej budowy,
b) ogdlny opis techniczny wykonanych prac i rob6t budowlanych w
okresie ktoérego dotyczy raport,
C) opis stanu realizacji zadania wraz z postepem robot,
d) zaawansowanie rzeczowe oraz finansowe w stosunku do umowy i
harmonogramu rzeczowo-finansowego,
e) zagrozenia i problemy na budowie,
f) prognoza ryzyka przedmiotowej inwestycji z podziatem (w zaleznosci
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od potrzeb) na obszary takie jak np.: makroekonomiczny, branzowy,
regionalny, techniczny, marketingowy, finansowy, zarzgdzania itd.

g) podjete dziatania dot. problemow na budowie,

h) roszczenia Wykonawcy lub podwykonawcow robdt budowlanych,
dostaw i ustug,

i) podjete dziatania dot. roszczen,

]) zaangazowanie personelu i sprzetu,

k) podwykonawstwo robét,

[) ocena jakosci poszczegdlnych robdt,

m) kopie wszystkich protokotéw odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przez
Zleceniobiorce lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

n) wyniki geodezyjnych pomiaréw kontrolnych w zaleznosci od potrzeb,

0) zdjecia z placu budowy, wykonywanych robét budowlanych (w
szczegolnosci robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu) - minimum
10 szt. zdje¢ na tydzien (lub wiecej) w rozdzielczosci umozliwiajgcej
rozczytanie zawartosci,

43)na czas nieobecnosci danego branzowego inspektora nadzoru,
Zleceniobiorca zobowigzuje sie do wyznaczenia zastepstwa z
powiadomieniem Inwestora na piSmie z odpowiednim wyprzedzeniem,

44)zapewnienie kompleksowo i w petnym zakresie w zaleznosci od potrzeb
wszystkich niezbednych urzadzen, sprzetu, przyrzadéw i narzedzi
niezbednych do prawidiowego petnienia nadzoréw inwestorskich tj. np.
dalmierz elektrooptyczny, tachimetr wraz z osprzetem, tata pomiarowa 3m,
poziomica, niwelator optyczny i laserowy, szczelinomierz, wilgotnosciomierz,
suwmiarka, miara, Miotek Schmidta (Sklerometr), przyrzad do badania
metodg pull-off, kamera termowizyjna, endoskop/boroskop, aparat
fotograficzny, wiertarka i wszystkie inne niezbedne,

45)oraz innych obowigzkéw nie wymienionych, a ktore wynikajg z Prawa
Budowlanego, rozporzadzeh i innych przepisow prawa, warunkéw
technicznych ITB, norm, zasad wiedzy technicznej czy szeroko rozumiane;j
sztuki budowlanej,

Po zakonczeniu robot budowlanych Zleceniobiorca zobowigzany jest w
szczegolnosci do:

1) wyegzekwowania od wykonawcy inwestycji sSwiadectwa (dokumentu
gwarancyjnego) okreslajgcego szczegotowe warunki gwarancji udzielonej na
wykonane roboty budowlane;

2) dokonania odbioru robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek;

3) opracowania i dostarczenia Inwestorowi rozliczenia budowy zgodnie z
obowigzujgcg klasyfikacjg $rodkéw trwatych, przygotowanie informacji
i danych do sprawozdawczosci i ewidencji kosztow;

4) sprawdzenia i potwierdzania prawidtowosci i kompletnosci dokumentacji w
tym dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez wykonawce
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Opis

inwestycji w celu uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

5) przygotowania dla potrzeb Inwestora danych niezbednych do sporzadzenia
lub uzupetnienia ksigzek obiektow budowlanych;

6) udzialu w przeglagdach gwarancyjnych w okresie gwarancji/rekojmi oraz
nadzoru nad usuwaniem ewentualnych usterek.

7) udziatu w odbiorze ostatecznym przez uptywem okresu gwaranciji,
ustalonego w umowie o roboty budowlane.

przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane z wykonawca roboét

budowlanych sktada sie¢ w szczegélnosci z:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

9)

Decyzji pozwolenia na budowe Nr 261/18 z dnia 25.07.2018 r. wydana przez
Prezydenta m.st. Warszawy (znak UD-VI-WAB-A.6740.320.2018.KPI),
Projektu Budowlanego bedacego zatgcznikiem do decyzji pozwolenia na
budowe,

Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Projektow Wykonawczych bedgcych zatgcznikami do SIWZ tj. m.in. branza
architektoniczna, branza konstrukcyjno-budowlana, branza elektryczna, branza
sanitarna, projekt wnetrz wraz z zestawieniem wyposazenia statego
(zamoéwienie nie dotyczy wyposazenia zawartego w zestawieniu
wyposazenia ruchomego), projekt akustyki i wibroakustyki, projekt
multimediéw i nagtosnienia, projekt technologii kuchni, projekt instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego oraz inne zatgczone do SIWZ,

Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

Decyzji Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego nr 634/2018/PE-ZD-Il z dnia
27 czerwca 2018r. (znak PE-ZD-11.7120.1.418.2018.KO) zezwalajgcej na
usuniecie drzew i krzewow.

SIWZ wraz z opisem przedmiotu zaméwienia.

Zakres robét budowlanych i prac wykonywanych przez Wykonawce inwestycji i
objetych nadzorem inwestorskim o ktérych mowa w pkt powyzej, obejmuje m.in.
takie zakresy jak:

wykonanie budynku Centrum Kulturalno-Edukacyjnego” przy ul. Jana Nowaka-
Jezioranskiego w Warszawie wraz z zagospodarowaniem dziatki, parkingami,
ciggami komunikacyjnymi, zjazdami z drég publicznych, zielenig i przytgczami
itd. wg. zatgczonej do SIWZ dokumentacji,

wykonanie wszystkich instalacji wewnetrznych i zewnetrznych oraz wezia
cieplnego opisanych dokumentacjg projektowa,

wykonanie robét dotyczgcych zieleni,

dostawa wyposazenia zawartego w tabeli zestawczej wyposazenia statego
oraz montaz tego wyposazenia wg. projektow: wnetrz i wyposazenia, akustyki i
wibroakustyki, multimediow i nagtosnienia, technologii kuchni. Dostarczone
wyposazenie musi spetniaé wymagania i parametry opisane w dokumentacji
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projektowej, (UWAGA: zamodwienie nie dotyczy wyposazenia zawartego w tabeli
zestawczej wyposazenia ruchomego),

e wykonanie tzw. ,biatego montazu” tj. dostawa i podtgczenie umywalek, wanien,
brodzikow, sedesow i innych elementdéw ceramicznych oraz armatury kohczgce;j
instalacje cieptej i zimnej wody w konkretnych punktach odbiorczych,

e wykonanie robdt wykonczeniowych i instalacyjnych zgodnie z projektami:
architektury, wnetrz, projektem akustyki i wibroakustyki, projektem multimediéw
i nagtosnienia, projektem technologii kuchni, projektem instrukcjg
bezpieczenstwa pozarowego i innymi niezbednymi opracowaniami,

e wykonanie swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

e wykonanie dwdch prob (badan) szczelnosci budynku (blower door test) wg. PN-
EN 13829 / ISO 9972. Wymagany przez Zamawiajgcego poziom szczelnosci
budynku to n50 < 1,5 1/h,

e wywiezienie elementdw z rozbidrki, gruzu,

e tyczenie geodezyjne budynku i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

e kompleksowa geodezyjna obstuga inwestycji w petnym zakresie technicznym i
merytorycznym przez geodete z uprawnieniami z zakresu geodezyjnej obstugi
inwestycij,

e inne roboty budowlane opisane w dokumentacji projektowej,

e inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego kompletnego wykonania
przedmiotu zamdwienia.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane zawiera
dokumentacja projektowa (projekt budowlany, informacja BiOZ), projekty wykonawcze,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych wykonane przez:
Matgorzata Adamowicz-Nowacka, Marek Nowacki; Biuro 87A s.c., ul. Oleska 87a; 45-
231 Opole, stanowigce zatgcznik do SIWZ.

Wykaz dokumentacji projektowej stuzacej do opisu przedmiotu

zamowienia na roboty budowlane:
1. Projekt budowlany.
2. Oswiadczenie o zmianach nieistotnych: PW w stosunku do PB.
3. Projekt wykonawczy:
A. Projekt wykonawczy architektury i wnetrz wraz ze zjazdami.
B. Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjno-budowlane;.
C. Projekty wykonawcze branzy instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych:
a) Projekt wykonawczy instalacji wewnetrznych wodno-
kanalizacyjnych, grzewczych i klimatyzacji.
b) Projekt wykonawczy wentylacji mechaniczne;.
c) Projekt wykonawczy przytgcza kanalizacji ogolnosptawnej z
odprowadzeniem sciekow sanitarnych i deszczowych.
d) Projekt wykonawczy technologii 3-funkcyjnego wezta cieplnego
D. Branza instalacji elektrycznych:
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a) Projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji elektrycznych.

b) Projekt wykonawczy okablowania strukturalnego sieci
komputerowej i telefonicznej, instalacji dedykowanej dla potrzeb
sieci komputerowej i instalacji gniazd zasilania podstawowego
230V w zestawach gniazd zlokalizowanych w zestawach gniazd,
systemu telewizji dozorowej CCTV i systemu kontroli dostepu.

c) Projekt wykonawczy wewnetrznej linii zasilajgcej-przytgcza
kablowego n.n. oraz oswietlenia terenu na terenie dziatki nr 8/11 i
zabezpieczenia istniejgcych kabli.

d) Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej wezta cieplnego wraz z
automatyka w budynku.

Projekt wnetrz i wyposazenia. Tabela zestawcza wyposazenia statego.
Karty katalogowe.
Projekt akustyki i wibroakustyki

. Projekt multimediéw i nagtosnienia
. Projekt technologii kuchni (Zaméwienie dotyczy tylko wyposazenia

zawartego w zestawieniu wyposazenia statego. Projekt technologii
kuchni jest pogladowy i nie determinuje zakresu zamawianego
wyposazenia).

Instrukcja p. poz.

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych:

A.

mm

G.

Specyfikacja ogdélnobudowlana, roboty wykonczeniowe,
zagospodarowanie terenu.

Nagtosnienie i multimedia, oswietlenie sceniczne - wyposazenie state.
Instalacje Sanitarne.

Wewnetrzna linia zasilajgca oswietlenie terenu zabezpieczenia
istniejgcych kabli.

Instalacje elektryczne wewnetrzne.

Okablowanie strukturalne sieci komputerowej i telefonicznej, instalacji
dedykowanej dla potrzeb sieci komputerowej i instalacji gniazd 230V
zasilania podstawowego zlokalizowanych w zestawach gniazd.
Budowa systemow zabezpieczen technicznych, system kontroli dostepu
KD, system telewizji dozorowej CCTV.

5. Inne projekty, opracowania i rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania
zadania.

10|Strona



